



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

19.11.2019

№ 880

п. Тазовский

Об утверждении плана первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Тазовская средняя школа общеобразовательная школа, МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования, МКОУ Газ-Салинская общеобразовательная школа

В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июля 2019 года № 430-РП «О Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Центр «Точка роста»), протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № НР - 17/02пр, приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 октября 2019 года №851 «Об утверждении типового дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЯНАО», в целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

приказываю:

1. Создать на базе МБОУ Тазовская средняя школа общеобразовательная школа, МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования, МКОУ Газ-Салинская общеобразовательная

школа в 2020 году Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр).

2. Утвердить:

2.1. план первоочередных действий по созданию и функционированию Центра (далее - План) согласно приложению №1 к настоящему приказу;

2.2. состав рабочей группы по созданию Центров согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Управлению общего, дошкольного, дополнительного образования Департамента образования Тазовского района (Лисовская О.А.) обеспечить координацию и контроль реализации Плана.

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Борисова О.Н., Кайль А.П., Молотов М.И.):

4.1. организовать работу по созданию и открытию Центра в соответствии с методическими рекомендациями и в установленные Планом сроки;

4.2. назначить ответственных лиц по созданию и функционированию Центра в срок до 01 декабря 2019 года;


4.3. обеспечить информационное сопровождение Центра.

5. Управлению развития и организационно-методического обеспечения Департамента образования Тазовского района (Свечникова Л.В.) обеспечить организационно-методическое сопровождение создания и функционирования Центра.

6. Директору МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.) обеспечить обновление материально-технической базы Центра.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Департамента образования
Администрации Тазовского района



А.Э. Тетерина

План первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Тазовская средняя школа общеобразовательная школа, МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования, МКОУ Газ-Салинская общеобразовательная школа

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель
1.	Заключение Соглашения о предоставлении межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в сфере образования цифрового и гуманитарного профилей реализации мероприятий	до 15 апреля 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.) МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.)
2.	Формирования перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центра (в соответствии с методическими рекомендациями)	Декабрь 2019 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.) МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.)
3.	Согласование перечня оборудования и средств обучения	Январь 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.) МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.)
4.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск раздела на сайте школы	Постоянно до 01 февраля 2020 года	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
5.	Разработка штатного расписания,	до 01 июня 2020 г.	МБОУ ТСОШ

	назначения руководителя Центра		(Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
6.	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	до 30 мая 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	до 30 мая 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
8.	Внесение изменения в Устав МБОУ ТСОШ, МКОУ АШИ, МКОУ ГСОШ	до 01 июня 2020г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
9.	Регистрация изменений в Устав в налоговом органе	до 15 июня 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
10.	Разработка и утверждение Положения о Центре	до 30 мая 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
11.	Разработка дизайн-проекта «Точка роста» соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	01 апреля 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
12.	Организация ремонтных работ	до 01 августа 2020 г.	МБОУ ТСОШ

	помещения Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		(Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.) МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.)
13.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3)обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Март-июнь 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.) МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.)
14.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур	до 20 августа 2019 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.) МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО» (Чернышева И.П.)
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	до 01 сентября 2020	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
16.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	До 10 августа 2020 г.	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)

17.	Торжественное открытие Центра в единый день открытий	01 сентября 2020	МБОУ ТСОШ (Борисова О.Н.), МКОУ АШИ (Молотов М.И.), МКОУ ГСОШ (Кайль А.П.)
-----	---	------------------	---

Состав рабочей группы по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

1. Лисовская О.А. - начальник Управления общего, дошкольного, дополнительного образования Департамента образования Тазовского района;
2. Свечникова Л.В. – начальник Управления развития и организационно-методическому обеспечению Департамента образования Тазовского района;
3. Чернышева И.П.- директор МКУ «Дирекция по ФЭС и ОТО МСО»;
4. Борисова О.Н. -директор МБОУ ТСОШ;
5. Кайль А.П. -директор МКОУ ГСОШ;
6. Молотов М.И.-директор МКОУ АШИ.